

2014年11月14日

## 遺伝子実験施設 空調工事日程の変更

先日お知らせしました施設内空調工事について、一部日程が変更となりましたのでお知らせいたします。

赤字の部屋が変更箇所です。各部屋の使用不可期間が短縮されました。

ご確認いただき、ご協力の程よろしくお願いいたします。

### 各実験室の工事期間

→原則、該当する工期期間は実験室が使用不可になります。部屋番号の対応は次頁をご覧ください

1階：部屋番号 108 (シークエンサ 3130 の部屋) 12月3日(水)～6日(土)

部屋番号 105, 109, 110: 12月3日(水)～6日(水)

部屋番号 106: 12月8日(月)～11日(木)

2階：部屋番号 201, 202, 206→ 工事なしなので、使用不可期間ありません

部屋番号 203, 204: 11月20日(木)～24日(月)

部屋番号 210, 211, 212, 213: 12月3日(水)～6日(土)

3階：部屋番号 304: 11月3日(月)～8日(土)まで

部屋番号 314: 11月28日(金)～12月2日(火)

部屋番号 316: 11月28日(金)～12月2日(火)

部屋番号 317, 318: 11月24日(月)～27日(木)


部屋番号 306, 307, 305, 308, 309: 11月10日(月)～15日(土)

部屋番号 310, 311, 312: 11月14日(金)～19日(水)


ご不明な点がございましたら、ご連絡下さい。(池内 内線 2343)

# 遺伝子実験施設 各階見取り図

## 1 階



## 2 階



## 3 階

